

Projetos Front-End

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Por que gerenciar um projeto Front-End?
- Gestão de Projetos Front-End
- Gestão de Requisitos
- Gestão do Backlog
- Gestão de Prioridade e Estimativa
- Definition of Done
- Atividade

Por que gerenciar um projeto Front-End?

- Projetos Front-End podem crescer rapidamente. Sem planejamento, podemos observar os seguintes problemas:
 - Tarefas esquecidas
 - Requisitos confusos
 - Retrabalho
 - Conflitos no Git
 - Atrasos
 - Problemas de integração
 - Dificuldade para acompanhar o progresso

Por que gerenciar um projeto Front-End?

- Contudo, quando adicionamos processo de gestão, projetos Front-End passam a apresentar:
 - Responsabilidades claras
 - Prioridades definidas
 - Entregas incrementais
 - Acompanhamento do progresso
 - Redução de retrabalho

Gestão de Projetos Front-End

Gerenciar projetos Front-End significa organizar pessoas, tarefas, tecnologias e prazos para transformar uma ideia em uma aplicação funcional.

Durante o projeto, decisões precisam ser planejadas, acompanhadas e ajustadas para garantir entregas contínuas e alinhadas aos objetivos definidos.

Gestão de Requisitos

Um projeto normalmente começa com uma ideia, que precisa ser transformada em requisitos claros e posteriormente organizada em um backlog.

Depois, as atividades são priorizadas, desenvolvidas, revisadas, testadas e finalmente disponibilizadas aos usuários através de um processo estruturado.

Requisito, História e Tarefa

- **REQUISITO:** Sistema deve permitir gerenciamento de tarefas.
- **USER STORY:** Como usuário, quero criar uma tarefa.
- **TAREFAS**
 - Criar formulário
 - Criar componente
 - Validar campos
 - Integrar API
 - Criar testes

Gestão do Backlog

O backlog reúne funcionalidades, melhorias, correções e outras atividades necessárias para desenvolver e evoluir determinado produto.

Os itens podem receber prioridades diferentes, permitindo que a equipe concentre esforços inicialmente nas funcionalidades mais importantes.

Gestão de Prioridade e Estimativa

A priorização ajuda a equipe determinar quais funcionalidades precisam ser desenvolvidas primeiro considerando objetivos, necessidades e restrições.

Estimativas ajudam a equipe compreender a complexidade relativa das atividades antes de assumir determinado conjunto de tarefas.

Definition of Done

Definition of Done estabelece critérios necessários para considerar uma tarefa realmente concluída dentro de determinado projeto.

Código implementado, testes realizados, revisão concluída, responsividade verificada e integração realizada podem fazer parte desses critérios.

Scrum

Scrum é um framework ágil utilizado para desenvolver produtos complexos de forma incremental, permitindo inspeção frequente, adaptação e entregas contínuas.

No desenvolvimento Front-End, o Scrum ajuda a organizar requisitos, priorizar funcionalidades, planejar Sprints e acompanhar o trabalho realizado pela equipe.

Repositórios Complementares

- <https://github.com/deivisontakatu/aula-gestao>
- <https://github.com/deivisontakatu/aula-gestao-produto>
- <https://github.com/deivisontakatu/aula-scrum>

Atividade

1. Planejem uma maneira de gerenciar as tarefas do Projeto Integrador Interdisciplinar utilizando conceitos apresentados durante a aula.
2. Cada grupo deverá criar backlog, prioridades, tarefas, estimativas, Sprint, Kanban, branches e critérios de conclusão.
3. Por fim, documentam todo o processo em um arquivo Markdown e utilizem o board criado para realizar a gestão do projeto.

Referências

1. SOUZA, Natan. ****Bootstrap 4: conheça a biblioteca front-end mais utilizada no mundo.**** São Paulo: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>.
2. MACHADO, Kheronn Khennedy. ****Angular 11 e Firebase: construindo uma aplicação integrada com a plataforma do Google.**** São Paulo: Casa do Código, 2021. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 13 maio 2025.
3. EIS, Diego. ****Guia Front-end: o caminho das pedras para ser um dev front-end.**** São Paulo: Casa do Código, 2015. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>.
4. GONÇALVES, Edson. ****Desenvolvendo aplicações Web com JSP, Servlets, JavaServer Faces, Hibernate, EJB 3 Persistence e Ajax.**** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, c2007.

Referências

5. HARTCOPP, Patrícia Ferreira. ****Métrica Web.**** São Paulo: Contentus, 2020. E-book (94 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185191>. Acesso em: 30 abr. 2024.
6. NIEDERAUER, Juliano. ****Desenvolvendo Websites com PHP: aprenda a criar Websites dinâmicos e interativos com PHP e banco de dados.**** 3. ed. São Paulo: Novatec, 2017.
7. PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. ****Design de Interação: além da interação Homem-Computador.**** 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
8. SOUSA, Roque Fernando Marcos. ****Canvas HTML 5: composição gráfica e interatividade na Web.**** Rio de Janeiro: Brasport, 2014. E-book (194 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160686>. Acesso em: 22 jun. 2024.

Projetos Front-End

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br